

**Дорожная карта
мероприятий по изучению федеральной образовательной программы дошкольного
образования (ФОП ДО) и переходу с 1 сентября 2023года к осуществлению
образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП
в МБДОУ «Детский сад №39»**

№	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно-управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Заведующий, старший воспитатель
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Заведующий, старший воспитатель
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Январь 2023	заведующий
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Январь 2023	заведующий
5	Проведение педагогического совета по теме «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Март 2023	старший воспитатель
6	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Март-август 2023	старший воспитатель
7	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Май, август 2023	старший воспитатель
8	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования на соответствие требованиям ФОП	Февраль 2023	заведующий
9	Издание приказа об отмене реализации образовательной программы дошкольного образования ДОУ и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	заведующий
10	Издание приказов об утверждении локальных актов ДОУ в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По необходимости 2023	заведующий
11	Мониторинг готовности ДОУ к реализации ФОП с 01.09.23г	Август 2023	старший воспитатель
2. Кадровое обеспечение			
12	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадрового дефицита	Март – июнь 2023	заведующий
13	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Апрель – май 2023	старший воспитатель
14	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель – июнь 2023	старший воспитатель

3. Методическое обеспечение			
15	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Март – август 2023	заведующий
16	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФРП	Март 2023	старший воспитатель
17	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Март – август 2023	заведующий
18	Обеспечение участия педагогов в семинарах , конференциях , вебинарах и других мероприятиях по внедрению ФОП	Март-август 2023	старший воспитатель
19	Разработка и утверждение образовательной программы дошкольного образования и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Апрель-август 2023	заведующий, рабочая группа
4. Информационное обеспечение			
20	Изучение содержания ФОП – выделить смысловые блоки, рассмотреть преимущество задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям	Март 2023	старший воспитатель , педагоги ДООУ
21	Сравнение реализуемой образовательной программы дошкольного образования ДООУ и ФОП , создать план корректировки имеющейся ОП	Март 2023	старший воспитатель, рабочая группа
22	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам , размещенным в федеральных и региональных базах данных сети Интернет	Январь – август 2023	заведующий
23	Проведение родительских собраний с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.23г	Май-август 2023	Старший воспитатель, воспитатели
24	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 01.06.2023	Старший воспитатель
5. Материально-техническое обеспечение			
25	Анализ ресурсного обеспечения ДООУ в соответствии с требованиями ФОП	Январь- август 2023	заведующий
26	Обеспечение оснащённости ДООУ в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию групповых помещений	Январь –август 2023	заведующий, старший воспитатель
27	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов ,используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Апрель-май 2023	Старший воспитатель
28	Обеспечение предметно-развивающей среды в ДООУ в соответствии с требованиями ФОП	Март-август 2023	заведующий, старший воспитатель
29	Закупка, приобретение методического и дидактического материала для реализации ФОП	Июнь-август 2023	заведующий, старший воспитатель